



**3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/2019 CELEBRADO ENTRE A CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS E A EMPRESA CVCTEC ENGENHARIA EIRELLE EPP, DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019, MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2019**  
**(Aditivo Prazo)**

Pelo presente instrumento particular, A Câmara Municipal de Jaboticatubas, com sede administrativa na rua Dom Carlos de Vasconcelos, 241 – centro, Jaboticatubas /MG, inscrita no CNPJ sob o nº 23.254.147/0001-03, neste ato representado por seu presidente, o Sr. Carlos Roberto Almeida Silva, portador do CPF nº 739.470.836-53, e de outro lado a empresa CVCTEC – Engenharia Eireli - EPP, situada à rua Cyro Vaz de Melo, nº 571, loja 13, bairro Dona Clara, Belo Horizonte / MG, CEP 31.255-840, neste ato representada pelo Sr Cláudio Vieira de Carvalho, CI nº MG 2.518.325, CPF 580.239.686-53, de conformidade com a Lei Federal nº 8.666, com alterações introduzidas pela Lei nº 8.883/94, Processo Licitatório nº 001/2020, Modalidade Tomada de Preços nº 001/2020, e considerando:

A necessidade da continuidade dos serviços para execução das obras de construção da primeira etapa da nova sede da Câmara;

Que os serviços ainda estão em andamento e que a interrupção na execução da obra causaria prejuízos ao interesse público;

Que a prorrogação do prazo contratual poderá ocorrer, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, e do subitem 4.2 do referido contrato;

Que o prazo estabelecido anteriormente não foi suficiente para concluir a obra, tendo em vista o atraso na entrega dos materiais/insumos necessários para a execução dos serviços em decorrência da pandemia do COVID-19.

Resolveram alterar o presente Contrato:

**CLÁUSULA 1ª** - Fica a vigência do contrato firmado entre o **CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS** e a empresa **CVCTEC – ENGENHARIA EIRELI - EPP**, prorrogada até a data de 28/11/2020.

**CLÁUSULA 2ª** - Todas as demais Cláusulas e condições estabelecidas no contrato e aditivos, não alcançadas pelo presente instrumento, permanecem em vigor.



## CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTICATUBAS

Rua Dom Carlos de Vasconcelos, 241 – centro – Jaboticatubas/MG Cep 35.830-000

E por acharem em perfeito acordo, obrigam-se a cumprir o presente, assinado-o na presença de 02 (duas) testemunhas, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Jaboticatubas, 30 de agosto de 2020.

---

Carlos Roberto Almeida Silva  
Presidente da Câmara Municipal

---

Cláudio Vieira de Carvalho  
CVCTEC – Engenharia Eireli - EPP  
CONTRATADO

Testemunhas: \_\_\_\_\_  
CPF N°

---

CPF N°